

Escopo da Fase 1

ConsigPlatform

O que entra agora

A Fase 1 constrói o núcleo executável e os contratos necessários para o primeiro fluxo. Entram: convenções de API; contexto autorizado imutável de parceiro; máquina de estados detalhada da proposta; regra de propostas duplicadas; porta RiskEngine pertencente ao módulo Credit; contratos públicos entre módulos protegidos por ArchUnit; eventos internos ao processo; e um status simples do projeto.

Por que isso entra agora

Esses itens estabilizam o domínio, a autorização e o contrato HTTP antes de adicionar controllers e persistência de negócio. Eles evitam que cada módulo interprete tenant, estados, erros ou dependências de forma diferente.

Decidir agora, implementar depois

A estratégia de concorrência da margem deve ser registrada antes da reserva real. A decisão comparará locking otimista, lock pessimista curto e atualização SQL transacional. Uma CHECK constraint ajuda a preservar invariantes, mas não resolve sozinha corridas concorrentes.

Fase 2 - resiliência

Ficam para depois: OAuth2/OIDC completo, RBAC, armazenamento de idempotência HTTP, reserva real de margem, locking, retry limitado, expiração, jobs persistidos, auditoria e rate limiting.

Fase 3 - integração e operação

Outbox transacional, publicador confiável, integrações externas, broker quando justificado, timeout ponta a ponta, circuit breaker, bulkhead, observabilidade, CI/CD e recuperação após reinício não pertencem ao núcleo executável.

Fase 4 - IA controlada

RAG, MCP, adaptador de IA para risco, orçamento, cancelamento, timeout propagado, retries idempotentes e aprovação humana ficam para a Fase 4. IA auxilia; regras determinísticas continuam responsáveis por elegibilidade e estado financeiro.

Modelo de entrega

Cada melhoria segue uma branch feature/* e Pull Request para develop. Uma fase é concluída pelos quality gates documentados, não pela existência de uma branch permanente.

Material de referência. A documentação Markdown em inglês permanece como fonte operacional do repositório.